
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023, de la directora 
general Cultura i Patrimoni, de la Conselleria d’Educa-
ció, Cultura i Esport, per la qual s’acorda l’ampliació del 
termini d’execució de les inversions i de justificació de les 
subvencions previstes en el Pla de recuperació, transfor-
mació i resiliència per a finançar la modernització i gestió 
sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i 
musicals de la Comunitat Valenciana concedides mitjan-
çant la Resolució de 5 de juliol de 2022, d’aquest centre 
directiu. [2023/2315]

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2023, de la directo-
ra general de Cultura y Patrimonio, de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se acuerda la 
ampliación del plazo de ejecución de las inversiones y de 
justificación de las subvenciones previstas en el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia para financiar 
la modernización y gestión sostenible de las infraestruc-
turas de las artes escénicas y musicales de la Comunitat 
Valenciana concedidas mediante la Resolución de 5 de 
julio de 2022, de este centro directivo. [2023/2315]

1. Antecedentes de hecho
Mediante la Resolución de 30 de diciembre de 2021, del conseller 

de Educación, Cultura y Deporte, se convocó la concesión de subven-
ciones destinadas a financiar la modernización y gestión sostenible de 
las infraestructuras de las artes escénicas y musicales de la Comunitat 
Valenciana. Estas ayudas se financian con los fondos Next Generation, 
dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Por Resolución de esta dirección general de 5 de julio de 2022, se 
concedieron las subvenciones que eran objeto de esta convocatoria, lo 
cual se publicó en el DOGV del 11.11.2022, sirviendo como notifica-
ción a los interesados.

La base 13.11 de las bases reguladoras de estas ayudas establece que 
el plazo para ejecutar las inversiones y presentar la cuenta justificativa 
queda abierto con la publicación de la resolución de concesión de estas 
subvenciones y finaliza el 30 de diciembre de 2022.

Por Resolución de 14 de julio de 2022, de la directora general de 
Cultura y Patrimonio, se amplió el plazo de ejecución de las inversiones 
y de justificación de las subvenciones hasta el 26 de marzo de 2023.

Considerando la fecha en la que se publicó esta resolución de con-
cesión, el plazo total para ejecutar las inversiones y justificar las sub-
venciones podría resultar insuficiente para que todo ello pueda reali-
zarse adecuadamente, teniendo en cuenta las normas de aplicación en 
cada caso, especialmente los procedimientos de contratación del sector 
público. Además, se observan dificultades en la adquisición de los bie-
nes y suministros necesarios para la ejecución de las inversiones, así 
como el encarecimiento de algunos productos como consecuencia del 
incremento de los precios en los transportes y en las materias primas. 
Todo ello aconseja ampliar este plazo de justificación a todos los efectos 
para facilitar la finalización de los proyectos en los plazos apropiados, 
adecuados a este procedimiento y así se hace constar en la propuesta 
elevada por el subdirector general de Patrimonio Cultural y Museos.

2. Fundamentos de derecho
Primero. 1. Estas subvenciones se regulan por lo dispuesto en la 

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, 
del sector público instrumental y de subvenciones; en los preceptos 
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes; en el reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real decreto 
887/2006, de 21 de julio; en el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del 
Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para 
la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para 
apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19; en las 
bases reguladoras que se insertan como anexo I de la resolución de 
convocatoria, y en esta última resolución. También son de aplicación 
las disposiciones sobre procedimiento, especialmente la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas.

2. Estas subvenciones y las actuaciones que se financian estarán 
sometidas también al régimen jurídico establecido en las normas esta-
tales o europeas que regulan el Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, desde el cual se financia esta convocatoria.

Segundo. La base 13.12 de las bases reguladoras establece que el 
plazo de justificación de estas subvenciones podrá ampliarse si las ope-
raciones de cierre contable y presupuestario de la Generalitat lo permi-
ten, y se incorporan los correspondientes remanentes crediticios.

Esta ampliación de plazo se regirá por lo dispuesto en la legisla-
ción sobre procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas y podrá preverse a todos los efectos para todos los beneficiarios 

1. Antecedents de fet
Mitjançant la Resolució de 30 de desembre de 2021, del conseller 

d’Educació, Cultura i Esport, es va convocar la concessió de subven-
cions destinades a finançar la modernització i gestió sostenible de les 
infraestructures de les arts escèniques i musicals de la Comunitat Valen-
ciana. Aquestes ajudes es financen amb els fons Next Generation, dins 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Per Resolució d’aquesta direcció general de 5 de juliol de 2022, es 
van concedir les subvencions que eren objecte d’aquesta convocatòria, 
cosa que es va publicar en el DOGV de l’11.11.2022, servint com a 
notificació als interessats.

La base 13.11 de les bases reguladores d’aquestes ajudes estableix 
que el termini per a executar les inversions i presentar el compte jus-
tificatiu queda obert amb la publicació de la resolució de concessió 
d’aquestes subvencions i finalitza el 30 de desembre de 2022.

Per Resolució de 14 de juliol de 2022, de la directora general Cultu-
ra i Patrimoni, es va ampliar el termini d’execució de les inversions i de 
justificació de les subvencions fins al 26 de març de 2023.

Considerant la data en la qual es va publicar aquesta resolució de 
concessió, el termini total per a executar les inversions i justificar les 
subvencions podria resultar insuficient perquè tot això puga realitzar-se 
adequadament, tenint en compte les normes d’aplicació en cada cas, 
especialment els procediments de contractació del sector públic. A més 
a més s’observen dificultats en l’adquisició dels béns i subministra-
ments necessaris per a l’execució de les inversions, així com l’encari-
ment d’alguns productes com a conseqüència de l’increment dels preus 
en els transports i en les matèries primeres. Tot això aconsella ampliar 
aquest termini de justificació amb caràcter general per tal de facilitar la 
finalització dels projectes en els terminis apropiats, adequats a aquest 
procediment i així es fa constar en la proposta elevada pel subdirector 
General de Patrimoni Cultural i Museus.

2. Fonaments de dret
Primer. 1. Aquestes subvencions es regulen pel que es disposa en 

la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del 
sector públic instrumental i de subvencions; en els preceptes bàsics 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; en 
el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol; en el Decret llei 6/2021, d’1 d’abril, del Consell, de 
mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l’execució 
d’actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a 
la recuperació de la crisi conseqüència de la covid-19; en les bases regu-
ladores que s’insereixen com a annex I de la resolució de convocatòria, 
i en aquesta última resolució. També són d’aplicació les disposicions 
sobre procediment, especialment la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2 Aquestes subvencions i les actuacions que es financen estaran sot-
meses també al règim jurídic establit en les normes estatals o europees 
que regulen el Pla de recuperació, transformació i resiliència, des del 
qual es finança aquesta convocatòria.

Segon. La base 13.12 de les bases reguladores estableix que el 
termini de justificació d’aquestes subvencions podrà ampliar-se si les 
operacions de tancament comptable i pressupostari de la Generalitat ho 
permeten, i s’incorporen els corresponents romanents crediticis.

Aquesta ampliació de termini es regirà pel que es disposa en la 
legislació sobre procediment administratiu comú de les administraci-
ons públiques i podrà preveure’s amb caràcter general per a tots els 



o solo para aquellos que lo soliciten. En este último caso, la ampliación 
requerirá que se justifiquen las causas de la demora y la imposibilidad 
de preverlas en su momento.

Por otro lado, el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, antes menciona-
da, establece que la Administración, excepto precepto en contra, podrá 
conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de 
los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de estos, si las cir-
cunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terce-
ros. El acuerdo de ampliación tendrá que ser notificado a las personas 
interesadas.

Las razones mencionadas en los antecedentes de hecho aconsejan 
que se amplíe este plazo de justificación a todos los efectos, por el tiem-
po máximo que prevé la ley. Se podrá facilitar así, en la medida de lo 
posible, la finalización de los proyectos en los plazos apropiados a este 
procedimiento.

Una ampliación del plazo actual, que finaliza el 26 de marzo de 
2023, hasta el día 26 de junio de 2023, no se opone a ninguna norma 
ni excede de la mitad del plazo que está ahora vigente. No se aprecia 
ninguna posibilidad de que se produzcan perjuicios a terceros porque 
esta ampliación se concede igualmente a todos los beneficiarios de estas 
ayudas. Tampoco contradice las fechas de las operaciones de cierre con-
table y presupuestario de la Generalitat por no financiarse con fondos 
de esta institución.

La persona titular de este centro directivo es competente para dic-
tar esta resolución en uso de las facultadas conferidas por delegación 
en el apartado doce de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, del 
conseller de Educación, Cultura y Deporte, de convocatoria de estas 
subvenciones, y también en el apartado cuarto de la Resolución de 13 
de abril de 2022 (DOGV núm. 9328) de este conseller, sobre delegación 
de competencias en determinados órganos.

Visto lo cual, resuelvo:

Primero
Se amplía hasta el 26 de junio de 2023 el plazo para ejecutar las 

inversiones y presentar la cuenta justificativa de las subvenciones previs-
tas en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia para financiar 
la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes 
escénicas y musicales de la Comunitat Valenciana concedidas mediante 
Resolución de 5 de julio de 2022, de esta directora general.

Segundo
Publicar esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-

ciana a los efectos previstos en los artículos 32, 40 y 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas.

Tercero
Contra esta resolución no se puede interponer ningún recurso, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la mencionada Ley 
39/2015.

València, 27 de febrero de 2023.– La directora general de Cultura y 
Patrimonio: Carmen Amoraga Toledo.

beneficiaris o solament per a aquells que ho sol·liciten. En aquest últim 
cas, l’ampliació requerirà que es justifiquen les causes de la demora i la 
impossibilitat de preveure-les en el seu moment.

D’altra banda, l’article 32.1 de la Llei 39/2015, abans esmentada, 
estableix que l’Administració, excepte precepte en contra, podrà con-
cedir d’ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis 
establits, que no excedisca la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho 
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L’acord d’am-
pliació haurà de ser notificat a les persones interessades.

Les raons esmentades en els antecedents de fet aconsellen que 
s’amplie aquest termini de justificació amb caràcter general, pel temps 
màxim que preveu la llei. Es podrà facilitar així, en la mesura que siga 
possible, la finalització dels projectes en els terminis apropiats a aquest 
procediment.

Una ampliació del termini actual que finalitza el 26 de març de 2023 
fins al dia 26 de juny de 2023, no s’oposa a cap norma ni excedeix la 
meitat del termini que està ara vigent. No s’aprecia cap possibilitat que 
es produïsquen perjudicis a tercers perquè aquesta ampliació es conce-
deix igualment a tots els beneficiaris d’aquestes ajudes. Tampoc contra-
diu les dates de les operacions de tancament comptable i pressupostari 
de la Generalitat per no finançar-se amb fons d’aquesta institució.

La persona titular d’aquest centre directiu és competent per a dictar 
aquesta resolució fent ús de les facultades conferides per delegació en 
l’apartat dotze de la resolució de 30 de desembre de 2021, del conseller 
d’Educació, Cultura i Esport, de convocatòria d’aquestes subvencions, 
i també en l’apartat quart de la Resolució de 13 d’abril de 2022 (DOGV 
9328) d’aquest conseller, sobre delegació de competències en determi-
nats òrgans.

Vista la qual cosa, resolc:

Primer
S’amplia fins el 26 de juny de 2023 el termini per a executar les 

inversions i presentar el compte justificatiu de les subvencions previstes 
en el Pla de recuperació, transformació i resiliència per a finançar la 
modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escè-
niques i musicals de la Comunitat Valenciana concedides mitjançant 
Resolució de 5 de juliol de 2022 d’aquesta directora general.

Segon
Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana als efectes previstos en els articles 32, 40 i 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Tercer
Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs, d’acord 

amb el que es disposa en l’article 32.3 de la mencionada Llei 39/2015.

València, 27 de febrer de 2023.– La directora general de Cultura i 
Patrimoni: Carmen Amoraga Toledo.
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